

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAS DEL MÁSTER. 10-01-2018

Nº	Denominación	Relevancia(0a10)	%Cumplimiento	Inicio	Seguimiento	Seguim. Hecho	Fin previsto	Revisión	Cierre	%Satisfacción	Comentarios
1	Mejora de la visibilidad del máster en las empresas del sector	7	100	01/10/2014	01/11/2014	x	31/12/2014	01/09/2017	11/01/2018	50	Realizada
2	Mejorar la adquisición de las competencias relacionadas con prácticas externas	5	100	01/10/2014	01/05/2015	x	30/06/2015		30/06/2015	70	Realizada
3	Reforzar la promoción del máster	5	100	01/10/2014	01/07/2015	x	01/09/2015	30/09/2017	11/01/2018	50	Realizada
4	Diseñar mecanismos adicionales de coordinación en la planificación de las enseñanzas	7	100	01/10/2014	01/05/2015	x	31/07/2015	31/07/2016	30/04/2017	40	Realizada
5	Aumentar la oferta de prácticas externas y su planificación	7	100	01/10/2014	01/05/2015	x	31/07/2015	01/09/2017	11/01/2018	50	Realizada
6	Solventar problemas de licencias y software	6	100	01/10/2014	01/05/2015	x	31/05/2015		31/05/2015	80	Realizada
7	Aumentar la participación en las encuestas propias	5	100	01/10/2014	01/05/2015	x	01/06/2015	01/06/2017	30/04/2017	40	Realizada. En el curso 2017/18 se vuelve a intentar pasar encuestas por Faitic. Se estudiará la variación del % de participación.
8	Aumentar la participación en las encuestas de la universidad	5	100	01/10/2014	01/05/2015	x	01/06/2015	01/09/2016	30/04/2017	50	Realizada.
9	Formación de personal estable en cuestiones de calidad	4	50	01/10/2014	01/09/2016	x	10/09/2016	01/09/2018			En proceso
10	Mantener un cauce de comunicación con los estudiantes egresados	7	100	01/10/2015	30/05/2016	x	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2017	50	Realizada
11	Establecer cauces directos de comunicación entre alumnado y profesorado	5	100	01/10/2015	01/04/2016	x	31/05/2016		31/05/2016	80	Realizada
12	Diversificar las formas de evaluación de las competencias adquiridas	6	100	01/10/2015	01/09/2016	x	31/07/2016	31/07/2017	11/01/2018	50	Realizada
13	Mejora de la documentación entregada a los alumnos	7	60	01/10/2015	01/09/2016	x	31/07/2016	01/12/2018			En proceso
14	Incrementar la docencia práctica en la especialidad de tecnologías.	4	100	01/10/2015	01/09/2016	x	31/07/2016	31/07/2017	11/01/2018	50	Realizada
15	Promoción del máster en los clúster del sector en España	3	100	01/10/2015	15/07/2016	x	20/07/2016	01/10/2017	11/01/2018	30	Realizada
16	Promoción en escuelas de nuevas tecnologías	3	100	01/10/2015	01/07/2016	x	31/07/2016	01/10/2017	11/01/2018	20	Realizada
17	Coordinación	4	50	01/12/2016	29/03/2017	x	30/06/2017	31/12/2018			En proceso
18	Recabar datos estadísticos de acceso a la página web institucional del máster	3	50	01/12/2016	30/03/2017	x	30/06/2017	31/07/2018			En proceso. Se solicitaron a servicios informáticos los datos estadísticos de acceso a la web institucional.
19	Recabar información sobre la satisfacción con las páginas web e información pública	3	100	01/12/2016	30/03/2017	x	30/07/2017		30/07/2017	70	Realizada.
20	Recabar información sobre la satisfacción de los estudiantes con el PAS	3	100	01/12/2016	30/06/2017	x	30/07/2017		30/07/2017	70	Realizada
21	Mayor fluidez en la relación con el profesorado fundamentalmente externo	5	100	01/12/2016	30/06/2017	x	30/07/2017		30/07/2017	80	Realizada
22	Publicación de un informe detallado de los recursos materiales directamente relacionados con el título	3	50	01/12/2016	29/03/2017	x	30/07/2017	31/07/2018			En proceso. Se ha creado una excel en la que figura la relación de los recursos materiales disponibles.
23	Recabar información sobre la satisfacción del alumnado con las pruebas de evaluación	3	100	01/12/2016	29/03/2017	x	30/07/2017		30/07/2017	70	Realizada
24	Documentar las medidas adoptadas derivadas del análisis estadístico de los resultados	5	100	01/12/2016	29/03/2017	x	30/07/2017		11/01/2018	30	Realizada. Pasa a la ficha nº 28
25	Encuestas empleadores	7	100	01/12/2016	29/03/2017	x	30/07/2017		30/07/2017	80	Realizada
26	Relación competencias - metodologías docentes guías docentes	8	80	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Realizado el informe con la relación competencias - metodologías. Queda pendiente su revisión final y publicación final a alumnos.
27	Mejora de la bibliografía	8	80	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Realizada tabla con toda la bibliografía disponible para su revisión y actualización por parte de los profesores y para que indiquen el tipo de bibliografía y señalen capítulos específicos, en su caso. Pendiente revisión final y publicación a alumnos.
28	Centralizar planificación de calidad	6	20	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso
29	Estudio de la impartición de alguna asignatura en idioma extranjero	3	50	01/04/2017	28/12/2017	x	30/07/2018				En proceso
30	Potenciar habilidades transversales	6	80	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Se sigue incentivando la evaluación continua. Se hace una tabla en la que figuran número de trabajos y casos prácticos por curso para seguimiento adecuado.
31	Estudio de la posibilidad de ofertar TFM en universidades o empresas extranjeras	8	10	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso
32	Análisis de competencias por materia	8	80	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Realizado estudio en el que se asigna el tanto por ciento que aporta cada asignatura a la adquisición de las competencias. Pendiente análisis y publicación final.
33	Verificación y revisión de indicadores y evidencias de todas las fichas del plan de mejoras	8	40	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAS DEL MÁSTER. 10-01-2018

34	Corrección web Escuela 1	8	100	01/04/2017	30/06/2017	x	31/07/2017		31/07/2017	100	Realizada. Se solicitó la modificación del texto a la dirección de la escuela
35	Corrección web Escuela 2	4	30	01/04/2017	30/06/2017	x	31/07/2017	31/07/2018			En proceso
36	Valoración supresión de la web propia del máster	7	30	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Definimos 2 webs institucional y corporativa. Se recoge datos estadísticos de visitas de cada una. Se planifica la revisión de la web corporativa para que no haya duplicidad de contenidos
37	Revisión de la definición de "Visión" y revisión de los objetivos de calidad	5	100	01/04/2017	30/06/2017	x	31/07/2017		31/07/2017	100	Realizada. Se solicitó la modificación a la dirección de la Escuela.
38	Fomento el conocimiento del SGIC entre alumnos y profesores	4	60	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Estrategia: Seguir publicando en Faitic información de calidad
39	Inclusión de las comisiones académicas de los másteres en la estructura funcional en materia de calidad	6	100	01/04/2017	30/06/2017	x	31/07/2017		31/07/2017	100	Realizada. Se solicitó a la dirección de la Escuela la modificación del texto del SGIC.
40	Aclaración de la diferencia entre la evaluación de la actividad docente y el programa DOCENTIA en toda la documentación.	3	5	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso
41	Control de la participación de los docentes en programas de movilidad	3	70	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Se ha enviado correo solicitando información a los profesores. Se ha creado una excel para recoger la información.
42	Reestructuración docente	5	100	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018		20/06/2017	100	Realizada. En el curso 2017/18 se llevó a cabo una reestructuración docente y se redujo la docencia impartida por profesores de empresa.
43	Análisis de la accesibilidad universal de las instalaciones del centro	4	100	01/04/2017	28/05/2017	x	31/07/2017		31/07/2017	50	Enviado correo a la dirección del centro. Realizada
44	Análisis de la utilidad del PAT	6	40	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso. Se publicó en Faitic el PAT para que sea más accesible para los alumnos.
45	Elaboración de un procedimiento de valoración integral de la consecución de los resultados de aprendizaje	4	30	01/04/2017	28/12/2017	x	31/07/2018				En proceso
46	Contrastar los valores de los indicadores aportados en las distintas páginas web	4	10	01/04/2017	01/10/2017	x	15/11/2017	31/12/2018			Pendiente
47	Cotejo de resultados académicos con titulaciones similares	3	5	01/04/2017	01/10/2017	x	30/12/2017	31/12/2018			En proceso
48	Mejora integral de encuestas a alumnos y profesores	8	20	01/04/2017	28/12/2017	x	30/07/2018				Pendiente. Solicitar reunión con responsable de calidad de la Uvigo.
49	Promoción del máster	7	50	11/01/2018	30/12/2018		31/12/2040				En proceso continuo